

Приложение №1  
к приказу МБДОУ ДС №12  
«Искорка» с. Молдавановка  
От 27.03.2023г. № 057-О

План-график по переходу к осуществлению  
образовательной деятельности с непосредственным  
полным применением ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	Заведующий
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	Заведующий, рабочая группа
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Март 2023	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023	Заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Март 2023	Заведующий
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Март – август 2023	Заведующий
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март, май, август 2023	Заведующий, рабочая группа
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Март 2023	Заведующий

9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий
2. Кадровое обеспечение			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	Заведующий
3. Методическое обеспечение			
14	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Март – август 2023	Заведующий
15	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Март 2023	Заведующий
16	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март – август 2023	Заведующий
17	Разработка и утверждение образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
18	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март 2023	Заведующий, педагоги

19	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март - август 2023	Заведующий
20	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Заведующий, рабочая группа
21	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Заведующий, ответственный за сайт
5. Материально-техническое обеспечение			
22	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Март - август 2023	Заведующий
23	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март - август 2023	Заведующий
24	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Апрель 2023	Заведующий, рабочая группа
25	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	Март- август 2023	Заведующий, рабочая группа
26	Закупка / приобретение методических дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, рабочая группа